
南港工业区能源配套工程

建设进展及收费标准



一、建设进展----供水
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北 部 港 区：2012年4月份完成一期工程，2012年12月份完成二期工程。

临时供水管线2011年8月份投入运行。

精细化工区：一期工程2012年3月份完成，二期部分2012年12月份完成,

临时供水管线2010年10月份投入运行。

公用工程岛：创新路供水项目2012年3月份建设完成。

临时供水管线2011年9月份投入运行。

已投运管线

11年建设管线

12年建设管线

供 水 能 力： 目前已具备50000吨/天供水能力。

北部港区1

北部港区2

精细化工1

北部港区2

精细化工2
公共工程岛



一、建设进展---供热

1、仓储物流区供热管线2012年6月份建设完成。

2、北部港区及精细化工区供热管线2013年06月份建设完成

3、临时供热：3台6.25吨/小时锅炉，保证临时供热。

11年建设管线

12年拟建管线

仓储物流区 北部港区

精细化工区



一、建设进展---燃气

公用工程岛

11年建设管线

12年拟建管线

1、仓储物流区燃气管线已投用。

2、海防路、海港路燃气管线2012年8月份建设完成。

3、精细化工区燃气管线2012年12月份建设完成。

4、供气能力目前已达到20万立/天。

海港路

海防路

精细化工区



一、建设进展---公共管廊

11年建设管线

12年拟建管线

1、仓储物流区公共管廊2012年8月份建设完成。

2、基础炼化组团一公共管廊2012年12月份建设完成。

3、精细化工区公共管廊2012年12月份建设完成。

基础炼化一

基础炼化二

精细化工



二、公用工程能源收费及配套标准



二、公用工程能源收费及配套标准




